

СОГЛАСОВАНО  
Комитет по энергетике  
и инженерному обеспечению

« 29 » \_\_\_\_\_ 2021г.

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель генерального директора -  
Главный инженер ГУП «ТЭК СПб»  
М.С. Смирнова

2021г.


ГРАФИК планового профилактического ремонта теплоисточников, гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в Калининском районе) 2021 года

№ п/п	НАЗВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ, АДРЕС	ПЕРИОД ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНОЙ НА РЕМОНТ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНОЙ НА РЕМОНТ, (дни)	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ НА РАСЧЕТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСТАНОВКИ ТЭС В ЗОНЕ РЕМОНТА КОТЕЛЬНОЙ С ЧЕТОМ РАБОТЫ НА ДИСТРИБУТИВНОЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, (дни)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Бобрюкская ул., 13, к.2	12.07.2021 - 17.07.2021	5	не запланированы	25.05.2021	6	Отключена ТЭС
2	Ботиницкая ул., 3, к.2	20.06.2021 - 25.06.2021	5	не запланированы	17.05.2021	отопительная	Отключена ТЭС на период ППР
3	Гражданская (Немокорённых пр., 17, к.2)	07.07.2021 - 22.07.2021	15	не запланированы	18.05.2021	4	Отключена ТЭС на период ППР
4	Комиссара Смирнова ул., 4в	06.06.2021 - 11.06.2021	5	не запланированы	17.05.2021	отопительная	Отключена ТЭС на период ППР
5	Лабораторный пр., 18, к.2	16.05.2021 - 21.05.2021	5	не запланированы	26.05.2021	6	Отключена ТЭС на период ППР
6	Пискаревская (Шлафировский пр., 10)	26.07.2021 - 09.08.2021	14	не запланированы	27.07.2021	4	Отключена ТЭС на период ППР
7	Политехническая (Жатская ул., 24)	01.06.2021 - 15.06.2021	14	не запланированы	13.07.2021	4	Отключена ТЭС на период ППР
8	Полюстровский, 71/2	18.07.2021 - 23.07.2021	5	не запланированы	24.05.2021	6	Отключена ТЭС на период ППР
9	Свердловская наб., 14/2	04.07.2021 - 09.07.2021	5	не запланированы	24.05.2021	отопительная	Отключена ТЭС на период ППР
10	Свердловская наб., 38, к.3	01.08.2021 - 06.08.2021	5	не запланированы	24.05.2021	6	Отключена ТЭС на период ППР
11	Северомуринская (платформа Мурино, д.11)	16.06.2021 - 30.06.2021	14	не запланированы	20.07.2021	4	Отключена ТЭС на период ППР
12	Финский, 4а	16.05.2021 - 21.05.2021	5	не запланированы	26.05.2021	6	Отключена ТЭС на период ППР
13	Финский, 7	11.07.2021 - 16.07.2021	5	не запланированы	26.05.2021	отопительная	Отключена ТЭС на период ППР

Примечание: Отключение ТЭС абонентам производится в 12.00 первого дня остановки, по дате ТЭС абонентам возобновляется с 12.00 следующего дня остановки.

Главный инженер филиала энергоснабжения источников УП «ТЭК СПб»  
И.А. Келликов

СОГЛАСОВАНО  
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга



Получено \_\_\_\_\_ 2021г.  
Генеральный директор филиала энергоснабжения источников для тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб»  
Ю.Л. Голубев

СОГЛАСОВАНО  
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга




« 29 » \_\_\_\_\_ 2021г.

СОГЛАСОВАНО  
Комитет по энергетике  
и инженерному обеспечению

к \_\_\_\_\_ 2021г.

ГРАФИК планового профилактического ремонта теплоискольников, гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в районе (Выборгский район) 2021 года

УТВЕРЖДАЮ  
генеральный директор  
главный инженер ГУЛ «ТЭК СПб»  
М.С. Стрельцов



№ п/п	НАЗВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ, АДРЕС	ПЕРИОД ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНОЙ НА РЕМОНТ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНОЙ НА РЕМОНТ, (ДНИ)	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ НА РАСЧЕТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ	ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСТАНОВКИ ГВС В ЗОНЕ КОТЕЛЬНОЙ СЧЕТОМ ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, (ДНИ)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	1-й Муринский, 19	08.08.2021 - 13.08.2021	5	не запланированы	01.06.2021	отопительная	отопительная
2	2 Выборгская (Энгельса пр., 17, к. 3)	07.07.2021 - 21.07.2021	14	20.04.2021	21.07.2021	5	Отключение ГВС на период 19-20.23.07.2021, на период ППР ГВС от кот. Парнас
3	3 Выборгская (Манчестерская ул., 14)	24.07.2021 - 07.08.2021	14	не запланированы	08.06.2021	4	Отключение ГВС на период 07-10.06.2021, в период ППР ГВС от кот. Парнас
4	6 Выборгская (Тореза пр., 42, к.2)	07.06.2021 - 28.06.2021	21	не запланированы	21.07.2021	4	Отключение ГВС на период 19-20.23.07.2021, на период ППР ГВС от кот. Парнас
5	8 Выборгская (Астраханская ул., 18)	16.08.2021 - 26.08.2021	10	не запланированы	25.05.2021	13	Отключение ГВС на период 19-24.26.05.2021
6	Б.Озерная 60	11.07.2021 - 16.07.2021	5	не запланированы			отопительная
7	Б.Озерная 92	23.05.2021 - 28.05.2021	5	не запланированы			отопительная
8	Б.Сампсониевский 52	18.07.2021 - 23.07.2021	5	не запланированы	21.05.2021		отопительная
9	Б.Сампсониевский 56, к.2	15.08.2021 - 20.08.2021	5	не запланированы	21.05.2021	6	отопительная
10	Б.Сампсониевский 72, к.3	15.08.2021 - 20.08.2021	5	не запланированы	20.05.2021	6	
11	Б.Сампсониевский 75	15.08.2021 - 20.08.2021	5	не запланированы	20.05.2021	6	
12	Б.Сампсониевский 86, к.3	22.08.2021 - 27.08.2021	5	не запланированы	08.06.2021	6	
13	Б.Сампсониевский 97	08.08.2021 - 13.08.2021	5	не запланированы	07.06.2021	6	
14	Б.Сампсониевский, 85 к.2	22.08.2021 - 27.08.2021	5	не запланированы	20.05.2021	6	
15	БМК (Володарского, 72)	22.08.2021 - 27.08.2021	5	не запланированы	24.05.2021		отопительная
16	БМК Ломоносова ул., Д.78, к.2, лит.Б, п.Парголово	12.07.2021 - 17.07.2021	5	не запланированы	31.05.2021	6	
17	Большой Сампсониевский пр-кт, Д. 45, лит. Б	16.08.2021 - 30.08.2021	14	не запланированы	31.05.2021		отопительная
18	Володарского ул., Д.9, посл.Левашово	22.08.2021 - 27.08.2021	5	не запланированы			отопительная
19	Выборгская наб., 25	18.07.2021 - 23.07.2021	5	не запланированы	19.05.2021		отопительная
20	Выборгская наб., 59, к.1	06.06.2021 - 11.06.2021	5	не запланированы			отопительная
21	Выборгское шоссе, 3696	26.07.2021 - 31.07.2021	5	не запланированы	01.06.2021	6	
22	Железнодорожная ул., Д.46, посл.Левашово	13.06.2021 - 18.06.2021	5	не запланированы			отопительная
23	Землядельческая ул., 2, к.3	08.08.2021 - 13.08.2021	5	не запланированы	08.06.2021	6	отопительная
24	Копитана Воронина ул., 8	01.08.2021 - 06.08.2021	5	не запланированы	01.06.2021	6	
25	Костромской пр., 11, к.2	18.07.2021 - 23.07.2021	5	не запланированы	07.06.2021	6	
26	Ленина ул., 42, к. 2, п.Парголово, Михайловка	15.08.2021 - 20.08.2021	5	не запланированы	24.05.2021		отопительная





1	2	3	4	5	6	7	8
Воскресенская ТЭЦ-7, 199026, СПб, ЮО, Кожеевская линия, Д.33	Воскресен Ильичинская	Остановка ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 21.07 - 05.08.2021	10 дней	-	28.07.2021 29.07.2021	27.07 - 08.08.2021 (13 дней)	
Первомайская ТЭЦ-14, 198096, СПб, ул. Коробейнича, д.4	Автова Свердлов ТЭЦ-14	Остановка ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 12.07 - 20.07.2021	9 дней	-	13.07.2021 14.07.2021	12.07 - 22.07.2021 (11 дней)	
Автовская ТЭЦ-15, 195188, СПб, ул. Броневая, д.6	Свердлов ТЭЦ-15 1-я Южная 2-я Южная 3-я Южная Промышленная	Остановка 1-й очереди 18.05 - 29.05.2021. Остановка 2-й очереди 01.05 - 27.10.2021 Остановка ТЭЦ 18.05 - 20.05.2021	Остановка 1-й очереди 12 дней Остановка 2-й очереди 180 дней Остановка ТЭЦ 12 дней	-	25.05.2021 26.05.2021 19.05.2021 20.05.2021	24.05 - 05.06.2021 (14 дней) 24.05 - 03.06.2021 (11 дней) 18.05 - 31.05.2021 (14 дней)	В период остановки очереди на ТЭЦ-15 ГВС потребителей накратко обеспечиваются от ТЭЦ-14 и ТЭЦ-22.
Выборгская ТЭЦ-17, 195108, СПб, ул. Жукова, д.26	Ивангородская 1-я Западная	Остановка ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 03.08 - 14.08.2021	12 дней	14.08.2021	04.08.2021 05.08.2021	03.08 - 16.08.2021 (14 дней)	
Саратовская ТЭЦ-21, 188661, Ленинский район, Восточный район, по Нове-Девяткино	Саратовская Н-Девяткино	Остановка ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 09.08 - 20.08.2021	12 дней	-	10.08.2021	09.08 - 22.08.2021 (14 дней)	Июль-август Судальской ТЭЦ с 20.08.2021.
Южная ТЭЦ-22, 192288, СПб, ул. Софийская, д.96	Московская Фрунзенская Рыбацкая	Остановка ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 20.07 - 31.07.2021	Остановка коллекторов ГВС 12 дней	31.07.2021	21.07.2021 23.07.2021 22.07.2021	20.07 - 02.08.2021 (14 дней)	


**ПРИМЕЧАНИЯ:** \* - Время прекращения подачи горячей воды от ТЭЦ потребителям при подготовке к отопительному сезону - 12:00 часов первых суток установления отключения ГВС, а время начала подачи горячей воды потребителям - 10:00 часов суток, следующего за последним днем срока отключения ГВС.

И.о. Главного инженера  
АО «Теплоэнергоснабжение Санкт-Петербурга»

20 г.

Начальник технического отдела  
филиала «Теплоэнергоснабжение Санкт-Петербурга»

СОЛДАТОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
Заместитель начальника филиала



Д.Н. Дестряев

М.С. Карманов

Карманов