
объем тыс.руб. объем тыс.руб.

м2 5 345 3 474 5 051 2 501

домов 40 29

шт. 7 137 7 139

домов 1 48 1 49

тыс.м2 2,32 1 690 26,187 19 355 2,28 1 690 25,1445 19 151

м/п 1416 1 416 1301,5 1301,5

домов 30 570 30 570 25 525 25 525

4 Замена и восстан оконных заполнений шт. 80 1 962 961 3 766 80 1 962 648 3 065

5 Замена и восстан дверных заполнений шт. 10 157 233 481 138 168

6
Восстановление отделки стен,потолков 

техн.помещений м2 4 029 1 285 356,9 36

7 Ремонт полов МОП м2 279 698 1 464 2 643 0,291 698 1101,7 1 851

8 Ремонт балконов, козырьков м2 460 2 487 931 3 443 38,1 287 198,1 435

9 Замена,ремонт частей водосточных труб шт. 72 54 4 2 52 48

10 Ремонт фасада м2 1262 2 054 4 068,0 2 652 860,07 1 552 4624,87 2 271

11 Ремонт отмостки м/п 416,0 296 208 120

12

Ремонт разрушенных участков тратуаров, 

проездов, дорожек м2 93 110 266 385

13 Ремонт мусоропроводов шт. 468 1 025 30 13

14 Установка металических дверей, решеток шт. 12 156 110 939 12 156 129 952

ИТОГО 9 774 40 093 6 872 31 523

15

Ремонт трубопроводов ХВС, ГВС, ЦО, 

водоотведения м/п 1434 1 815 5 832 6 693 1287 1 624 4136,6 4 094

16 Замена запорной арматуры систем Ц/О,ГВС.ХВС шт. 486 204 2 956 3 381 458 127 1640 1 978

17 Замена радиаторов шт. 187 580 102 547

ИТОГО 2 019 10 654 1 750 6 619

18 Ремонт электроповодки м/п 11 955 1 263 443,8 613

19 Замена автоматов, установочной арматуры шт. 3 69 6 770 5 857 3 69,5 4485 6 913

ед. измер.
объем

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Планом текущего ремонта на 2016 год  предусмотрены работы по текущему ремонту на сумму 68 407,921 тыс. руб., из них 56 249,333 тыс. руб. - выполнение работ хоз. способом, 

12 158,588 тыс. руб.  – подрядным способом. 

     Фактическое выполнение работ по текущему ремонту за 9 месяцев 2016 года составило  51 956,416 тыс. руб., из них 43 131,406 тыс. руб – выполнение хоз. способом, 8 825,011 

тыс. руб. – подрядным способом.  Что составляет 76% от годового плана. 

Выполнение за 9 месяцев 2016

в т.ч. подрядным 

способом
объем тыс.руб.

2

План текущего ремонта  ООО Жилкомсервис № 2 Калининского района" на 2016 г. (с учетом увеличения тарифа)

и выполнение за 9 месяцев 2016 года

тыс.руб.

План года 

в т.ч. подрядным 

способом

№ 

п/п
Наименование показателей

1

Герметизация стыков стеновых панелей3

Ремонт кровли

Косметический ремонт лестничных клеток



20 Ремонт ГРЩ шт. 117 293 17 46

ИТОГО 69 7 412 69,5 7 572

18

Антиперирование деревянной стропильной 

системы 0

22
Аварийно-восстановительные работы 296 10 248

133,1 6 243

Итого по текущему ремонту 12 159 68 408 8 825,0 51 956

план тыс.руб.
факт тыс.руб. план 

тыс.руб.

факт тыс.руб.

56 249 43 131 12 159 8 825 51 956

           План  текущего   ремонта     в денежном

План на год тыс.руб.

68 408

 выражении   на 2016 год по ООО"Жилкомсервис № 2"

хозспособ подряд
Итого 

выполнено по 

текущему 

ремонту 

тыс.руб.


