
объем тыс.руб. объем тыс.руб.

м2 5 345 3474,250 7 2,825

домов 40 1

шт. 143 55

тыс.м2 27,168 20428,421 6,61 5560,308

м/п 455 177,500 455 177,500

домов 12 12

4

Замена и восстан оконных 

заполнений шт. 104 2503,767 985 4307,137 48 805,4 269 1261,344

5

Замена и восстан дверных 

заполнений шт. 10 152,880 233 476,230 64 63,984

6
Восстановление отделки 

стен,потолков техн.помещений м2 4 029 1285,251 191,4 20,924

7 Ремонт полов МОП м2 279 660,790 1 464 2606,624 291 697,501 321,4 731,071

8 Ремонт балконов, козырьков м2 22 286,500 56 410,300 3,5 14,129

9 Замена,ремонт частей 

водосточных труб шт. 72 54,360 26 17,65

10 Ремонт фасада м2 1262 2004,952 4 068,0 2602,815

11 Ремонт отмостки м/п 416,0 296,050 10 7,8

12

Ремонт разрушенных участков 

тратуаров, проездов, дорожек м2 93 109,740

13 Ремонт мусоропроводов шт. 468 1025,150 30 13,472

14

Установка металических 

дверей, решеток
шт. 12 144,600 90 602,064

46 348,252

ИТОГО 5930,989 37855,892 1502,901 8041,759

15

Ремонт трубопроводов ХВС, 

ГВС, ЦО, водоотведения м/п 5 595 5659,570 823,9 916,546

16

Замена запорной арматуры 

систем Ц/О,ГВС.ХВС шт. 2 895 3724,451 341 471,222

17 Замена радиаторов шт. 187 579,700 43 172,808

ИТОГО 9963,721 1560,576

18 Ремонт электроповодки м/п 11 955 1262,752 1,334 228,186

19 Замена автоматов, 

установочной арматуры шт. 6 767 5787,576 3 69,496 2920 4280,247

20 Ремонт ГРЩ шт. 117 292,500 11 27,712

ИТОГО 7342,828 4536,145

18

Антиперирование деревянной 

стропильной системы 0,000

22

Аварийно-восстановительные 

работы
8484,491

2038,116

Итого по текущему ремонту 5930,989 63646,932 1572,397 16176,596

план 

тыс.руб.

факт 

тыс.руб.
план 

тыс.руб.

факт 

тыс.руб.

57 715,943 14 604,199 5930,989 1 572,397 16176,596

План текущего ремонта  ООО Жилкомсервис № 2 Калининского района" на 2016 г. и выполнение плана за 1 квартал 2016 года

Выполнение за 1 квартал 2016 

года

в т.ч. 

подрядным 

объем тыс.руб.

Планом текущего ремонта на 2016 год  предусмотрены работы по текущему ремонту на сумму 63 646,932 тыс. руб., из них 57 715,943 

тыс. руб. - выполнение работ хоз. способом, 5 930,989 тыс. руб.  – подрядным способом. 

     Фактическое выполнение работ по текущему ремонту за 1 квартал составило  16 176,596 тыс. руб., из них 14 604,199 тыс. руб – 

выполнение хоз. способом, 1 572,397 тыс. руб. – подрядным способом.  Что составляет 25% от годового плана. 

тыс.руб.

План года 

в т.ч. подрядным 

способом

№ 

п/п

План на год тыс.руб.

63 646,932

1

Герметизация стыков стеновых 

панелей
3

Ремонт кровли

 выражении   на 2016 год по ООО"Жилкомсервис № 2"

хозспособ подряд

Наименование показателей ед. измер. объем

Итого 

выполнено 

по текущему 

ремонту 

тыс.руб.

Косметический ремонт 

лестничных клеток
2

           План  текущего   ремонта     в денежном

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ


